

Fermo il cantiere della scuola di Canonica: "Ritardo e grave inadempimento della ditta appaltatrice"

Attualità - 20 settembre 2019 - 15:30



La Giunta comunale di Santarcangelo ha deliberato la risoluzione del contratto d'appalto con la ditta Ddl srl per la costruzione della nuova scuola di Canonica per grave inadempimento, irregolarità e ritardo nell'esecuzione dei lavori.

L'Amministrazione comunale aveva intrapreso il percorso per risolvere il contratto d'appalto con la ditta Ddl srl sia in ordine al grave ritardo nell'esecuzione dei lavori che in relazione agli ulteriori inadempimenti contestati all'impresa. La stessa, infatti, ha accumulato un ritardo progressivo – pari a circa 150 giorni calcolati a fine agosto – rispetto alle previsioni contrattuali e non ha inoltre dato seguito a quanto impartito con ordini di servizio e specifiche disposizioni della direzione lavori.

Nonostante il termine di ultimazione dei lavori (1 luglio 2019) sia stato abbondantemente superato, l'impresa ha eseguito lavorazioni per meno di un quarto delle opere oggetto dell'appalto, determinando una penale superiore al 10 per cento dell'importo contrattuale. Altre gravi inadempienze fanno poi riferimento a diverse interruzioni unilaterali dei lavori temporalmente significative senza motivazione.

La Giunta comunale di Santarcangelo ha infine deciso di demandare a una fase successiva l'adozione dei provvedimenti conseguenti alla risoluzione del contratto, alla determinazione delle modalità per l'esecuzione e il completamento dei lavori per la realizzazione della scuola, nonché per determinare il danno subito e quantificare la penale.